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Risikomatrise – eksempel for offentlig privat samarbeid (OPS)
Dokumentet brukes i tidligfase i byggeprosessen.
	Type risiko
	Risikoelement
	Offentlig oppdragsgiver
	Delt
	Leverandør

	Politisk risiko
	Grunnerverv og regulering
	X
	
	

	Politisk/ kommersiell risiko
	Håndtering av eksisterende interessenter
	X 
	
	

	Politisk risiko
	Nye myndighetskrav
	X
	
	

	Politisk risiko
	Offentlige planendringer
	X
	
	

	Teknisk risiko
	Grunnforhold
	X
	
	

	Politisk risiko
	Endringer i offentlige skatter og avgifter
	X
	
	

	Teknisk risiko
	Design / detaljprosjektering
	
	
	X

	Teknisk risiko
	Bygging
	
	
	X

	Kommersiell risiko
	Finansiering
	
	
	X

	Teknisk risiko 
	Drift – bygg
	
	
	X 

	Teknisk risiko 
	Drift – kantine
	
	
	X

	Teknisk risiko
	Vedlikehold
	
	
	X

	Kommersiell risiko
	Betaling av årlig husleie
	X
	
	

	
	Faktisk energibruk til fasiliteten
	X
	
	?

	Kommersiell risiko
	Prisutvikling på energi
	X 
	
	

	
	Fasilitetens beregnede energibehov
	
	
	X 

	
	Faktiske renovasjon, vann- og avløpsavgifter
	X
	
	

	
	Funksjonelle endringer
	X
	
	



